

**План мероприятий (дорожная карта)
по разработке федеральных образовательных программ начального
общего образования, основного общего образования и среднего
общего образования МБОУ СОШ № 30**

№	Мероприятия	Срок реализации	Ответственные	Планируемый результат
Организационно-управленческое обеспечение				
1	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	Декабрь 2022	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.	План мероприятий (дорожная карта)
2	Участие в мероприятиях управления образования МО Абинский район, ИРО Краснодарского края по вопросам введения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 30	Январь	Козадерова Л.М. Педагогические работники	Информационно-просветительская работа администрации и педагогов
3	Создание координационной группы по приведению ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП в МБОУ СОШ № 30	Декабрь 2022	Батюшина М.А.	Приказ, состав группы
4	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, регламентирующих введение и реализацию федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	постоянно	Козадерова Л.М. Шелест Е.В.	Банк нормативно-правовых документов
5	Разработка должностных инструкций работников, участвующих в реализации федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, приведение их в соответствие с требованиями ФГОС	Июнь 2023	Батюшина М.А.	Должностные инструкции

6	Разработка федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	До 1.08.2023	Координационная группа	ФОП НОО ФОП ООО ФОП СОО
7	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин	Июнь-август 2023	Учителя-предметники	Рабочие программы
8	Участие в совещаниях для директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по теме «Цели и задачи образовательной организации на 2023 год по введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»	постоянно	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.	
9	Подготовка информации на педагогический совет по вопросу «О готовности к введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»	Август 2023	Батюшина М.А.	Информация о готовности
10	Анализ действующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО на предмет соответствия ФООП	Май-июнь 2023	Козадерова Л.М. Шелест Е.В.	Аналитическая справка
11	Анализ учебного фонда общеобразовательной организации на предмет соответствия новому федеральному перечню учебников, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Март 2023	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.	Аналитическая справка
12	Разработка локальных актов общеобразовательной организации, регламентирующих приведение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствие с ФООП	Март-апрель 2023	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.	Локальные акты, регламентирующие приведение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствие с ФООП
13	Утверждение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП	Август 2023	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.	Протокол педагогического совета; утвержденные ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО

Информационное обеспечение внедрения и реализации ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО				
1	Создание страницы на сайте МБОУ СОШ № 30 «Обновленные ФГОС общего образования в соответствии с ФООП»	Январь 2023	Арсентьева Е.В.	Страница сайте
2	Организация и проведение информационно- просветительской работы с родителями и лицами их заменяющими обучающихся по вопросам внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	Март-апрель 2023	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В. Бульчук С.А.	Информационно-просветительская работа с родителями
3	Организация работы школьной «Горячей линии» по вопросам введения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 30	Февраль-август 2023	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.	Работа «Горячей линии»
4	Проведение ревизии школьных учебников по внедрению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	Январь 2023	Копанева В.Л.	Оформление заказа
5	Обеспечение доступа учащимся к электронным образовательным ресурсам, в том числе размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР	постоянно	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.	
Организация методического сопровождения				
1	Проведение совещаний с педагогическими работниками по введению внедрению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 30: - Обновление содержания образования по предметам. - Технология разработки рабочих программ. - Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования в условиях внедрению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	Январь 2023-август 2023	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.	Повышение эффективности работы педагогов

2	Участие педагогических работников в мероприятиях (семинарах, вебинарах, круглых столах и др.) УО Абинский район, ИРО Краснодарского края по вопросам внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	Весь период	педагоги	Повышение Эффективности работы педагогов
3	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросу внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	Февраль-август 2023	педагоги	Повышение предметно-методологической компетентности педагогических работников
4	Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального, основного и среднего общего образования	Август 2023	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.	Договора взаимодействия
5	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП	Март 2023	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.	Откорректированный план методических семинаров
6	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП	До 15 августа 2023	Козадерова Л.М. Шелест Е.В.	План функционирования ВСОКО на 2023-2024 год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
7	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП	До 15 августа 2023	Козадерова Л.М. Шелест Е.В.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП

Мониторинговые исследования и формирование оценки качества ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО			
1	Мониторинг формирования нормативно-правовой базы документов для внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	Май-июль 2023	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.
2	Мониторинг готовности МБОУ СОШ № 30 к введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	Июль 2023	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.
3	Мониторинг готовности к реализации рабочих программ воспитания в соответствии федеральными образовательными программами начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	Июль 2023	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.
4	Мониторинг обеспеченности учебниками и методическими пособиями из федерального перечня по всем предметам учебного плана	Июль 2023	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.
Кадровое обеспечение			
1	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-апрель 2023	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.
2	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП	Март-август 2023	Батюшина М.А. Козадерова Л.М. Шелест Е.В.
			Аналитическая справка
			План-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП



М.А.Батюшина